

【新通小学校分離新設事業スケジュール】（予定）

	平成28年度												平成29年度												平成30年度												平成31年度											
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
基本構想・基本設計																																																
実施設計																																																
造成設計																																																
敷地造成																																																
校舎・屋体建設工事																																																
グラウンド整備																																																
備 考																																																